

《北滘志》编纂工作简报

第 10 期

《北滘志》编纂工作领导小组办公室

2015 年 10 月 9 日

《北滘志》编纂工作会议召开

《北滘志》编纂工作会议于 7 号上午在北滘文化中心三楼会议室召开。

10 月伊始，《北滘志》编修工作进入关键阶段。北滘镇志办卢健昌主任在会上认真部署，要求全体成员落实修志工作责任制，调整、充实、加强志稿写作力量，加快志稿编写进度，形成修志联动。目前，各篇目写作进度已基本全部铺开，可望于 12 月底完成初稿。卢主任还提到，经多方沟通协调，顺德区档案馆与北滘镇志办的合作正加紧推进，下阶段将大力协助《北滘志》资料搜集工作顺利进行。

《北滘志》主编李健明结合自身经验，提出地方志写作一定要有历史感和方位感，强调志书内容必须有理有据、经得住推敲。

编纂组成员分别汇报了工作进度，提出写作过程中遇到的问题，《北滘志》特约顾问认真点评成员提交的稿件，一一进行了详细的释疑解惑，并要求编纂人员把握北滘历史发展脉理，写出地域特色。

随后《北滘志》各成员就如何做好修志工作进行了热烈的交流讨论，提出了不少好意见和建议，例如：组织老一辈历史当事人构建北滘智库。主编李健明决定之后每月组织编纂组成员走访各村居，增强对北滘地情的了解。

编纂组成员利用节假日休息时间搜集整理资料、编写所属篇目，按时递交文稿，目前合计完成初稿（试写稿）35 万字，其中《政事纪

要》、《农业》、《工业》、《邮政、电信、信息建设》、《教育》、《科学技术》、《社会生活》等章节进展迅速，部分完成的初稿已交由顾问组审阅。

下阶段《北滘志》项目将加大与村居的合作，走访村居，采集口述资料，这需要各村居、部门的大力配合。为提高资料员的专业技能水平，镇志办近期计划组织一次业务培训，现提出两点请求：

（一）希望党政人大办尽快把各村居、部门现任资料员的名单整理出来，以便我们开展工作；

（二）希望现任资料员的名单确定后就尽可能不进行调动，保持人员的稳定，减少工作交接带来的信息不对称或业务不熟悉等不便。



主送：北滘镇党政、人大领导，镇机关各办、局（分局）、派出所、行政服务中心，双管单位、各村（居）、设计城。

抄送：顺德区档案局。
